



# Bau-Info Energiezentrale Brisgi mit Entnahme- und Rückgabebrunnen

## April 2025 bis Mai 2026

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes Brisgi wird eine Wärmepumpen Heizzentrale mit neuen Förder- und Rückgabebrunnen errichtet.

Für die Zentrale wird der bestehende Heizraum im Brisgi 20 Hochhaus umgebaut.

## Logistik

- Für **Velofahrer und Fussgänger** ist der Durchgang immer **gewährleistet**.
- Im Baustellenbereich wird der **Durchgangsverkehr teilweise** in beide Richtungen während der Bauzeit **einspurig** durch die Baustelle geführt und mit einer Lichtsignalanlage / Verkehrsdienst geregelt.
- Die **Hauszufahrten** zu den Liegenschaften innerhalb der Bauetappen ist **nicht immer gewährleistet**. Die Bauleitung oder der Polier werden Sie rechtzeitig über die Einschränkungen und alternative Parkierungsmöglichkeiten informieren. Wir sind bemüht, die Hauszufahrten möglichst lange zu gewährleisten. Der **Zugang zu den Liegenschaften zu Fuss** ist **jederzeit möglich**.
- Bitte teilen Sie Spezialtransporte, Umzüge, grössere Anlieferungen, Abfahren oder Bautätigkeiten, welche in die Bauzeit fallen, der Bauleitung rechtzeitig mit, damit diese mit den Bauarbeiten koordiniert werden können.

## Bauphasen

### April 2025

Einrichten  
Baustelleninstallationsplatz

### Juni bis September 2025

Abbrucharbeiten Brisgi 20 Heizraum  
Freilegung Aussenwand  
Rohbau und Betonieren Decken und Stützen

### Juli bis September 2025

Brunnenbohrungen  
Setzen der Kunststoff  
Brunnenstuben

### September 2025 bis März 2026

Montagearbeiten Zentrale /  
Einbringung Komponenten

### Ab März 2026

Inbetriebnahme Zentrale



Weitere Infos unter  
[regionalwerke.ch/baustellen](http://regionalwerke.ch/baustellen)